

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelo Empreendimento	Descrição do Lote
1057804-96	874881/2018	MUNICÍPIO DE CURIÚVA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CURIÚVA	único

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MU	293.757,48	% Período:	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	1.287,07	% Período:	26,23%	15,88%	23,87%	16,74%	18,88%	5,22%						
1.2.	ARQUIBANCADAS	67.334,85	% Período:	100,00%											
1.3.	BANHEIROS (MASCULINO E FEMININO)	50.965,64	% Período:	32,16%	28,11%	15,65%		15,15%	8,93%						
1.4.	VESTIÁRIOS	109.942,83	% Período:	10,00%	40,00%	50,00%									
1.5.	MELHORIAS EXTERNAS DO CAMPO	54.486,24	% Período:	11,39%	21,21%	20,62%	29,45%	12,61%	4,76%						
1.6.	BANCO RESERVAS	9.759,05	% Período:	50,00%	50,00%	50,00%									
			% Período:	44,75%	40,00%	40,00%		42,80%	12,65%						
			% Período:	20,80%	28,15%	17,44%	31,41%								
			% Período:	23,01%											

Total: R\$ 293.757,48

Período:	Repassar:	65.942,12	39.941,71	58.756,30	39.575,64	34.093,23	13.120,57								
Contrapartida:	Outros:	11.101,59	6.724,34	9.891,66	6.862,71	5.739,71	2.208,90								
Investimento:	%:	77.043,71	46.656,05	68.646,96	46.238,35	39.832,84	16.329,47								
Repassar:	%:	65.942,12	105.883,83	164.639,13	204.214,77	238.308,00	251.428,57								
Contrapartida:	Outros:	11.101,59	17.625,93	27.717,59	34.380,30	40.120,01	42.328,91								
Investimento:	%:	77.043,71	123.709,76	192.356,72	238.595,07	278.428,01	293.757,48								

CURIÚVA/PR

Responsável Técnico

Local

Nome: ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR
CREA/CAIX: SP-92350/0
ART/RRT: 20194762146

