



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 51.405.231/0001-16

CRONOGRAMA FINCO FINANCEIRO					
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO		DATA - BASE
CASA CIVIL					
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS					
			MARIÁPOLIS/ SP		01/10/2017
OBJETOS: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MARIÁPOLIS/SP.			PRAZO PROPOSTO		
			INICIO: DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO		
			TERMINO: 720 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO		
ITEM	SERVIÇOS	UNID	ETAPA I		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO, EM ATÉ 30 DIAS APÓS CONCLUSÃO DA ETAPA	PRAZO PARA EXECUÇÃO, EM DIAS	
1	Serviços Preliminares	M2	6		6
		R\$	2.014,08		R\$2.014,08
2	Recapeamento asfáltico	M2	17196,68		17.196,68
		R\$	499.503,21		499.503,21
TOTAL DO INVESTIMENTO			R\$501.517,29		R\$501.517,29
RECURSOS ESTADUAIS			R\$500.000,00		R\$500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$1.517,29		R\$1.517,29
TOTAL			R\$501.517,29		R\$501.517,29

Mariápolis/SP, 17 de abril de 2018

INGRID EVELIN ROMANINI

Responsável Técnico

Engenheira Civil - CREA/SP Nº 506.991.587-1

ART Nº 28027230180454788

VALDIR DANTAS DE FIGUEIREDO

Prefeito Municipal