CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
MARIÁPOLIS-SP

OBRA:
INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICÍPIO DE MARIÁPOLIS-SP.

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
março-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA						
			PERÍODO: 720 dias						TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS**	m2	2.858,45						2.858,45
		R$	466.792,79						466.792,79
RECURSOS ESTADUAIS			**400.000,00**						**400.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			66.792,79						**66.792,79**
T O T A L			**466.792,79**						**466.792,79**

ASSINATURA: _____

INGRID EVELIN ROMANINI
CREA-SP N.º 5069915871

Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL