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 R$          277.381,66 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         2.762,47  R$      3.083,89  R$              5.846,36 

1.1 Placa de Obra  R$             906,28  R$         113,53  R$              1.019,81 

1.1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 314,68 39,42 354,10 906,28 113,53 1.019,81

1.2 Limpeza da Obra  R$             393,63  R$      1.071,54    R$              1.465,17 

1.2.1 73859/2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 1.093,41 0,36 0,98 1,34 393,63 1.071,54 1.465,17

1.3 Tapumes e Barraco da Obra  R$         1.462,56  R$      1.898,82  R$              3.361,38 

1.3.1 74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 66,00 22,16 28,77 50,93 1.462,56 1.898,82 3.361,38

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  R$             736,29  R$      1.193,99  R$              1.930,28 

2.2 Demolição  R$             736,29  R$      1.193,99  R$              1.930,28 

2.2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 23,45 13,39 30,41 43,80 314,03 713,19 1.027,22

2.2.2 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,28 66,85 149,62 216,47 85,63 191,66 277,30

2.2.3 72899
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 

ATE 0,5 KM
M3 24,73 4,74 0,41 5,15 117,24 10,14 127,38

2.2.4 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 24,73 8,87 11,28 20,15 219,39 279,00 498,38

3 INFRA-ESTRUTURAS (FUNDAÇÕES)  R$       35.818,20  R$    24.189,82  R$            60.008,02 

3.1 Fundações - Estacas  R$         4.223,80  R$      3.627,49  R$              7.851,29 

3.1.1 98229 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO M 116,00 34,78 31,15 65,93 4.034,48 3.613,40 7.647,88

3.1.2 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 6,01 5,43 1,36 6,79 32,63 8,17 40,81

3.1.3 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 29,62 5,29 0,20 5,49 156,69 5,92 162,61

3.2 Blocos  R$             389,54  R$         381,42  R$                  770,96 

3.2.1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. M3 1,81 34,46 85,87 120,33 62,20 155,00 217,20

3.2.2 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M2 4,00 26,33 30,86 57,19 105,32 123,44 228,76

3.2.3 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 8,40 5,43 1,36 6,79 45,61 11,42 57,04

3.2.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,31 12,64 27,56 40,20 16,56 36,10 52,66

3.2.6 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE M3 0,50 319,70 110,91 430,61 159,85 55,46 215,31

3.3 Baldrame  R$       30.156,43  R$    19.049,38  R$            49.205,81 

3.3.1 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 50,90 69,20 173,81 243,01 3.522,28 8.846,93 12.369,21

3.3.2 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 224,31 64,93 34,19 99,12 14.564,45 7.669,16 22.233,61

3.3.3 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 315,05 5,43 1,36 6,79 1.710,72 428,47 2.139,19

3.3.4 92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 14,90 6,26 0,38 6,64 93,27 5,66 98,94
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3.3.5 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 909,94 5,29 0,20 5,49 4.813,58 181,99 4.995,57

3.3.6 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,11 12,64 27,56 40,20 14,03 30,59 44,62

3.3.7 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE M3 17,01 319,70 110,91 430,61 5.438,10 1.886,58 7.324,68

3.4 Impermeabilização  R$         1.048,43  R$      1.131,53  R$              2.179,96 

3.4.1 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 244,39 4,29 4,63 8,92 1.048,43 1.131,53 2.179,96

4 SUPRAESTRUTURAS  R$         2.041,41  R$         509,99  R$              2.551,40 

4.1 Pilares  R$         1.352,13  R$         316,69  R$              1.668,82 

4.1.1 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M2 13,60 59,04 14,79 73,83 802,94 201,14 1.004,09

4.1.2 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 14,70 5,43 1,36 6,79 79,82 19,99 99,81

4.1.3 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 40,70 5,29 0,20 5,49 215,30 8,14 223,44

4.1.4 92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 10,70 4,99 0,12 5,11 53,39 1,28 54,68

4.1.5 92718 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO M3 0,70 286,68 123,06 409,74 200,68 86,14 286,82

4.2 Vigas  R$             689,28  R$         193,30  R$                  882,58 

4.2.1 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 7,50 50,31 9,61 59,92 377,33 72,08 449,40

4.2.2 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 8,90 5,43 1,36 6,79 48,33 12,10 60,43

4.2.3 92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 13,50 6,26 0,38 6,64 84,51 5,13 89,64

4.2.4 92741 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES M3 0,60 298,52 173,32 471,84 179,11 103,99 283,10

5 VEDAÇÃO  R$         2.567,27  R$      3.228,67  R$              5.795,94 

5.1 Alvenaria  R$         2.502,73  R$      3.211,15  R$              5.713,88 

5.1.2 87508 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM M2 55,68 26,96 34,58 61,54 1.501,13 1.925,41 3.426,55

5.1.4 87510 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM M2 24,10 41,56 53,35 94,91 1.001,60 1.285,74 2.287,33

5.2 Verga e Contraverga  R$               64,54  R$            17,52  R$                    82,06 

5.2.4 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 3,10 20,82 5,65 26,47 64,54 17,52 82,06

6 COBERTURA  R$       21.535,65  R$      3.173,14  R$            24.708,79 

6.1 Estrutura do Telhado  R$       11.694,47  R$      2.315,94  R$            14.010,41 

6.1.1 1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL - BARRA MACIÇA 12.5 mm , COM PINTURA E UN 11,40 5,43 1,35 6,78 61,90 15,39 77,29

6.1.2 2 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL - CANTONEIRA L , COM PINTURA E FUNDO UN 358,93 6,92 1,51 8,43 2.483,80 541,98 3.025,78

6.1.3 3 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL - PERFIL U (ENRIJECIDO OU SIMPLES) , COM UN 1.046,77 8,74 1,68 10,42 9.148,77 1.758,57 10.907,34

6.2 Cobrimento  R$         8.501,46  R$         642,73  R$              9.144,19 

6.2.1 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO M2 73,63 42,89 2,47 45,36 3.157,82 181,86 3.339,68

6.2.2 5 PLACA EM ACM FOSCO OU BRILHANTE, E=3mm, EXCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, M2 47,66 112,12 9,67 121,79 5.343,64 460,87 5.804,51

6.3 Rufo   R$         1.339,72  R$         214,47  R$              1.554,19 

6.3.2 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 47,66 28,11 4,50 32,61 1.339,72 214,47 1.554,19
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7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         9.010,79  R$      2.091,62  R$            11.102,41 

7.1 CAIXAS E QUADROS  R$         9.010,79  R$      2.091,62  R$            11.102,41 

7.1.1 74131/4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 UN 2,00 278,69 69,84 348,53 557,38 139,68 697,06

7.1.1 74131/5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 UN 1,00 321,50 83,79 405,29 321,50 83,79 405,29

7.1.2 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 13,00 75,14 78,61 153,75 976,82 1.021,93 1.998,75

7.1.3 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 1,00 7,16 14,75 21,91 7,16 14,75 21,91

7.1.3 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 2,00 4,29 7,13 11,42 8,58 14,26 22,84
7.1.3 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 8,00 3,23 4,27 7,50 25,84 34,16 60,00
7.1.3 9 POSTE CURVO DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2,00 31,02 5,76 36,78 62,04 11,52 73,56
7.1.3 73769/1 POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - UN 6,00 1.129,52 114,87 1.244,39 6.777,12 689,22 7.466,34

7.1.4 39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 3,00 91,45 27,44 118,89 274,35 82,31 356,66

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$             155,86  R$         114,37  R$                  270,23 

8.1 Água pluvial  R$             155,86  R$         114,37  R$                  270,23 

8.1.1 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, M 4,00 28,74 18,67 47,41 114,96 74,68 189,64

8.1.2 72285 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 1,00 40,90 39,69 80,59 40,90 39,69 80,59

9 REVESTIMENTO  R$       15.201,01  R$      3.944,63  R$            19.145,64 

9.1 Chapisco  R$               73,26  R$            87,72  R$                  160,98 

9.1.1 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 48,20 1,52 1,82 3,34 73,26 87,72 160,99

9.2 Reboco  R$             562,01  R$         531,65  R$              1.093,66 

9.2.1 87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 48,20 11,66 11,03 22,69 562,01 531,65 1.093,66

9.4 Contra Piso  R$       14.565,74  R$      3.325,26  R$            17.891,00 

9.4.1 88470 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. M2 1.090,25 13,36 3,05 16,41 14.565,74 3.325,26 17.891,00

11 FORRO  R$         2.306,32  R$      1.343,46  R$              3.649,78 

11.1 Forros (telha metálica sem inclinação)  R$         2.101,71  R$      1.261,03  R$              3.362,74 

11.1.1 7238 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M2 59,64 35,24 21,14 56,38 2.101,71 1.261,03 3.362,74

11.2 Acabamento  R$             204,61  R$            82,43  R$                  287,04 

11.1.2 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 36,80 5,56 2,24 7,80 204,61 82,43 287,04

12 ACABAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS  R$       13.796,60  R$      2.904,13  R$            16.700,73 

12.1 CABOS  R$         3.374,50  R$      1.086,10  R$              4.460,60 

12.1.1 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 160,00 1,79 0,84 2,63 286,40 134,40 420,80

12.1.1 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 70,00 3,04 1,12 4,16 212,80 78,40 291,20

12.1.1 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 250,00 4,81 1,47 6,28 1.202,50 367,50 1.570,00

12.1.1 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 30,00 7,66 2,16 9,82 229,80 64,80 294,60
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12.1.2 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 300,00 4,81 1,47 6,28 1.443,00 441,00 1.884,00

12.2 LUMINARIA  R$         7.439,39  R$         560,40  R$              7.999,79 

12.2.1 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E UN 8,00 78,75 14,70 93,45 630,00 117,60 747,60

12.2.1 97600 REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E UN 24,00 212,42 8,82 221,24 5.098,08 211,68 5.309,76

12.2.1 8 LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 4,00 342,13 32,07 374,20 1.368,52 128,28 1.496,80

12.2.1 12266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE UM 7,00 48,97 14,69 63,66 342,79 102,84 445,63

12.3 DISJUNTOR E ELETRODUTOS  R$         2.982,71  R$      1.257,63  R$              4.240,34 

12.3.1 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 8,00 21,03 13,55 34,58 168,24 108,40 276,64

12.3.1 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 1,00 19,83 9,79 29,62 19,83 9,79 29,62

12.3.2 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 9,43 0,97 10,40 9,43 0,97 10,40

12.3.3 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 6,00 9,91 1,86 11,77 59,46 11,16 70,62

12.3.3 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 51,57 3,71 55,28 515,70 37,10 552,80

12.3.3 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 63,98 5,56 69,54 255,92 22,24 278,16

12.3.3 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 69,06 15,88 84,94 69,06 15,88 84,94

12.3.3 74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 6,00 59,99 2,46 62,45 359,94 14,76 374,70

12.3.4 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 8,54 3,16 11,70 170,80 63,20 234,00

12.3.4 91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 3,00 4,29 4,71 9,00 12,87 14,13 27,00

12.3.4 91847 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 3,00 6,07 3,05 9,12 18,21 9,15 27,36

12.3.4 95749 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM M 5,00 12,81 8,57 21,38 64,05 42,85 106,90

12.3.4 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 30,00 11,47 4,57 16,04 344,10 137,10 481,20

12.3.5 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00 2,97 4,13 7,10 29,70 41,30 71,00

12.3.6 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 190,00 4,66 3,84 8,50 885,40 729,60 1.615,00

13 PINTURA  R$         1.655,38  R$      2.854,58  R$              4.509,96 

13.2 Pintura  R$         1.655,38  R$      2.854,58  R$              4.509,96 

13.2.1 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 48,20 7,36 3,88 11,24 354,75 187,02 541,77

13.2.2 41595
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE 

LARGURA
M 316,36 3,54 7,45 10,99 1.119,91 2.356,88 3.476,80
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13.2.3 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 36,00 5,02 8,63 13,65 180,72 310,68 491,40

14 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  R$       97.102,19  R$    24.059,93  R$          121.162,12 

14.1 Portões e Grades  R$       76.597,92  R$    18.650,62  R$            95.248,54 

14.1.1 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 28,40 204,03 41,48 245,51 5.794,45 1.178,03 6.972,48

14.1.2 74244/1
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
M2 620,00 99,08 19,49 118,57 61.429,60 12.083,80 73.513,40

14.1.3 74142/1
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 

FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250
M 364,60 25,71 14,78 40,49 9.373,87 5.388,79 14.762,65

14.2 Calçada  R$       14.797,88  R$      3.459,73  R$            18.257,61 

14.2.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 10,40 3,84 2,44 6,28 39,94 25,38 65,31

14.2.2 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 43,20 296,23 69,31 365,54 12.796,25 2.993,98 15.790,23

14.2.3 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 40,50 40,73 4,02 44,75 1.649,57 162,81 1.812,38

14.2.4 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 

BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 27,00 11,56 10,28 21,84 312,12 277,56 589,68

14.3 Mesa e banco de concreto  R$         3.588,24  R$      1.534,68  R$              5.122,92 

14.3.1 6 MESA DE CONCRETO RETANGULAR, 1.70X0.80M, ESPESSURA 10CM UN. 12,00 147,52 59,65 207,17 1.770,24 715,80 2.486,04

14.3.1 7 BANCO DE CONCRETO RETANGULA, 1.70X0.80M, ESPESSURA 10CM UN. 24,00 75,75 34,12 109,87 1.818,00 818,88 2.636,88

14.3 Limpeza da Obra  R$         2.118,15  R$         414,90  R$              2.533,05 

14.3.1 4 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2.183,66 0,97 0,19 1,16 2.118,15 414,90 2.533,05

 R$   277.381,66 
 R$   333.788,70 

VALOR TOTAL SEM BDI
VALOR TOTAL COM BDI

Carimbo e AssinaturaResponsável Técnico Carimbo e AssinaturaResponsável pela Verificação Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 6 DE 6  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

ESTADIO MUNICIPAL DE INAJÁ MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  02/03/2020 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

 

 
 
95.017/D

 RUA SANTA SOFIA SN

LEVANTAMENTO Nº:
INAJÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Artur Casado
 

Carimbo e AssinaturaResponsável Técnico Carimbo e AssinaturaResponsável pela Verificação Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação


