
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUSECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: Mirador PR SAM  11 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 500.000,00 94,99%

Projeto : Pavimentação Asfaltica LOTE nº 01 Data 14/12/2018 Dias 70 Data 04/03/2019 nº Contrapartida do Proponente 26.350,00 5,01%

Quantidade: 6.001,21 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 526.350,00 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 4/3/19 4/4/19 5/5/19 5/6/19 6/7/19

Data Fim 3/4/19 4/5/19 4/6/19 5/7/19 5/8/19

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 40 30 25 5 2.267,67 0,43

2 TERRAPLENAGEM 2 30 30 30 10 20.879,64 3,97

3 BASE / SUB-BASE 3 10 30 30 25 5 101.069,24 19,20

4 REVESTIMENTO 4 15 30 30 25 279.235,89 53,05

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 25 35 35 5 45.448,06 8,63

6 PAISAGISMO / URBANISMO 3 5 40 30 25 67.592,15 12,84

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 10 35 35 20 5.614,30 1,07

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 7 21 27 28 17 4.243,05 0,81

TOTAIS TOTAIS 526.350,00 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 861,66 646,24 538,54 107,71 4 2.154,15 0,41%

1C CONTRAPARTIDA R$ 45,41 34,06 28,38 5,68 4 113,52 0,02%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 5.950,31 5.950,31 5.950,31 1.983,44 4 19.834,37 3,77%

2C CONTRAPARTIDA R$ 313,58 313,58 313,58 104,53 4 1.045,27 0,20%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 9.600,95 28.802,86 28.802,86 24.002,38 4.800,48 5 96.009,54 18,24%

3C CONTRAPARTIDA R$ 505,97 1.517,91 1.517,91 1.264,93 252,99 5 5.059,70 0,96%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 39.788,53 79.577,06 79.577,06 66.314,21 4 265.256,85 50,40%

4C CONTRAPARTIDA R$ 2.096,86 4.193,71 4.193,71 3.494,76 4 13.979,04 2,66%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 10.793,21 15.110,50 15.110,50 2.158,64 4 43.172,85 8,20%

5C CONTRAPARTIDA R$ 568,80 796,32 796,32 113,76 4 2.275,21 0,43%

6T PAISAGISMO / URBANISMO TESOURO R$ 3.210,42 25.683,35 19.262,51 16.052,09 4 64.208,37 12,20%

6C CONTRAPARTIDA R$ 169,19 1.353,51 1.015,13 845,95 4 3.383,78 0,64%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 533,32 1.866,63 1.866,63 1.066,65 4 5.333,24 1,01%

7C CONTRAPARTIDA R$ 28,11 98,37 98,37 56,21 4 281,06 0,05%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 282,14 846,43 1.088,27 1.128,58 685,21 5 4.030,64 0,77%

11C CONTRAPARTIDA R$ 14,87 44,61 57,35 59,48 36,11 5 212,41 0,04%

T TOTAIS TESOURO R$ 16.695,07 90.571,33 158.617,51 143.038,80 91.077,28 500.000,00 94,99%

C CONTRAPARTIDA R$ 879,83 4.773,11 8.359,14 7.538,14 4.799,77 26.350,00 5,01%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 17.574,90 95.344,44 166.976,66 150.576,95 95.877,05 526.350,00 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,34% 18,11% 31,72% 28,61% 18,22% 526.350,00 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,34% 21,45% 53,18% 81,78% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: ENG. CIVIL CREA MS 18.676/D Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________ dez/18EMERSON ROBERTO MAZINI REINALDO PINHEIRO DA SILVA


