CAMARA DO MUNICIPIO DE UNIFLO
ESTADO DO PARANA

RUA ORQUIDEA, 719 - CENTRO - CEP: 87640-000 - FONE/FAX (44) 3270-1225
CNPJ: 00.276.597/0001-00

GESTAO 2017 / 2020
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

Uniflor-Parang, 12 de dezembro de 2018.
Senhor Presidente,

Administrativo n° 03/2018, firmado com a empresa KZN ENGENHARIA LTDA, CNPJ
29.287.580/0001-21, situada na Avenida XV de Novembro, n° 928, Zona 01, CEP 87013-230,
na cidade de MARINGA — PR, como segue:

A referida empresa foi contrata para prestagio de servigos de elaboracio de
projetos de engenharia (construgio civil), compreendendo: projeto executivo, estrutural,
hidraulico, elétrico, projeto bim em 3d, memorial descritivo com especificacio e
quantitativo dos materiais, cronograma fisico financeiro, orcamento global da obra,
acompanhamentos e medigoes da reforma/ampliacio e demais projetos necessdrios para
posterior reforma e ampliacio do prédio da Cimara Municipal de Uniflor.

Esta C.P.L. se manifesta positivamente pelo aditamento do referido contrato.

JUSTIFICATIVA: O Contrato Administrativo foi assinado em 18 de outubro
de 2018, com validade e vigéncia de 12 meses, porém o § unico da Clausula Sexta, prevé o
prazo de entrega dos projetos em 60 dias, ou seja, até 17/12/2018. A empresa KZN
ENGENHARIA LTDA, vem trabalhando diariamente na elaboragdo dos projetos licitados e
devido as varias alteragdes nos projetos Propostas pela administragdo, se faz necessario um
prazo maior para que a empresa possa cumprir com todas as obrigagdes contratuais.

Devido a proximidade do fim do ano, onde os 0rgdos competentes para

projetos.

Salientamos que o atraso na finalizagdo dos projetos ocorreu pelas diversas
alteragdes propostas pela administragio e que ainda ndo foi pago nenhum valor para a
empresa KZN ENGENHARIA LTDA. O prazo de vigéncia e os valores contratados néo
terdo alteragdes.

Atenciosamente,

Encaminha-se ao Departamento J uridico
para elaborar parecer sobre aditamento
do Contrato 03/20018 CMU. (12/12/2018)

(oo B R S
MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

%
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CONSULTORIA JURIDICA
PARECER N° 34/2018
TERMO ADITIVO N° 001/2018

De competéncia do Poder Legislativo, foi encaminhado a esta
Consultoria a minuta do Termo Aditivo n° 001 do Contrato Administrativo n. 03/2018 —
CMU celebrado entre a Cémara Municipal de Uniflor e a empresa KZN
ENGENHARIA LTDA., referente a contratagio de empresa de prestagdo de servigos
para elaboragdo de projetos de engenharia (construgio civil), compreendendo: projeto
executivo, estrutural, hidraulico, elétrico, projeto BIM em 3D, memorial descritivo com
especificagdo e quantitativo dos materiais, cronograma fisico financeiro, or¢amento
global da obra, acompanhamentos e medigdes da reforma/amplia¢io e demais projetos
necessarios para posterior reforma e ampliagio do prédio da CaAmara Municipal de
Uniflor. Area da reforma: 14424 m2. Area de ampliagdo: 150,00 m2,

aproximadamente, conforme descriminado no objeto da Dispensa de Licitagdo n.
03/2018 CMU.

E o relatério.

I - PRELIMINARMENTE:

O referido termo estd de acordo com o Contrato Administrativo n.

03/2018, bem como, com as diretrizes previstas na Lei 8.666/93 (art. 57).

A justificativa apresentada afirma que o contrato administrativo n.

03/2018 foi assinado em 18/10/2018, com validade e vigéncia de 12 meses, porém o
paragrafo unico da Clausula Sexta, prevé o prazo de entrega dos projetos em 60 dias, ou
seja, até 17/12/2018. Que a empresa KZN ENGENHARIA LTDA., vem trabalhando
diariamente na elaboragdo dos projetos licitados e devido as varias alteragdes nos
projetos propostas pela administragdo, se faz necessario um prazo maior para que a

empresa possa cumprir com todas as obrigagdes contratuais.
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Que devido a proximidade do fim do ano, onde os 6rgdos competentes
para aprovagdo dos projetos (publicos e privados) fecham alguns dias para recesso ou

férias, sugerem-se o aditivo de mais 60 (sessenta) dias para entrega dos projetos.

Finaliza a justificativa, que o atraso na finalizagfio do projeto decorre das
diversas alteragdes propostas pela administragdo e que ainda ndo foi despendido
nenhum valor para a empresa contratada. Que o prazo de vigéncia e os valores

contratados néo sofrerdio alteragdes.

II - PARECER

O Contrato Administrativo n. 03/2018 — CMU segue os termos do art.
57, inciso IV da Lei 8.666/93.

Quanto a afirmag#o da justificativa, a mesma merece respaldo.

II - CONCLUSAO

Assim sendo, observadas as orientagdes alhures mencionadas, posso

opinar pela viabilidade técnica do referido Termo Aditivo n. 001, para a respectiva

celebragiio entre as partes.

Apos a formalizagdo das assinaturas, a mesma dever4 ser reapresentada a

esta procuradoria, com a respectiva publicagio.

E 0 nosso entendimento, S. M. J.

Uniflor - PR, 12 de dezembro de 2018.
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TERMO ADITIVQO N° 001
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2018 CMU

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO, AO CONTRATO N°
03/2018 CMU, CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR E A
EMPRESA KZN ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRFSA
DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE
ENGENHARIA (CONSTRUCAO CIVHL), COMPREENDENDO: PROJETO EXECUTIVO,
ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ELETRICO, PROJETO BIM EM 3D, MEMORIAL
DESCRITIVO COM ESPECIFICACAO E QUANTITATIVO DOS MATERIAILS,
CRONOGRAMA FISICO FINANCFIRO, ORCAMENTO GLOBAL DA OBRA,
ACOMPANHAMENTOS E MEDICOES DA REFORMA/AMPLIACAO E DEMAIS
PROJETOS NECESSARIOS PARA POSTERIOR REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO
DA CAMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR. AREA DA REFORMA:- 144,24 m*. ARFA DA
AMPLIACAQO: 150,00 m* aproximadamente, conforme discriminado no Objeto da
Dispensa de Licitacdo N° 03/2018 CM1J.

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ 00.2 76.597/0001-00, com sede na Rua Orguidea,
719 - Ceniro - Uniflor/PR, CEP 87640-000, representada pelo seu Presidente, o
Senhor MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, residente e domiciliadoe no
Municipio de Uniflor, 2 Rua jasmin, N® 763 - Centro - Uniflor/PR, CEP: 87640-000,
portador do RG 7.787.009-1 PR e CPF 039.651.569-00.

CONTRATADA: KZN ENGENHARIA LTDA, empresa privada com sede na Avenida
XV de Novembro, n® 928, Zona 01, CFP 87013-230, na cidade de MARINGA - PR,
inscrita no CNPJ/MF sob n® 29.287.580,/00061-2 1, nesie aio, represeniada pelo Sr.
FERNANDO SADAO SAKUNO, Engenheiro Civil, inscrito no CREA PR 160911/D,
residente e domiciliado na Rua Paim, n® 198, Parque das Laranjeiras, CEP: 87083-090
na cidade de MARINGA - PR - RG: 12390598-9 SESP PR e CPF: 086.518.009-16.

Com fundamento no Processo Administrativo n® 03/2018, homologado em 18 de
outubro de 2018, que integra o presente termo, na Lei n°® 8.666/93, alterada pela Lei @\

N °
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n® 8.883/94 e demais legisiacdes pertinentes, pelas Ciauqulas e Condjcoes a seguir
denominadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacao do prazo de entrega dos

projetos de engenharia (construcao civil).

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERACAO DO PRAZO:

As partes em comum acordo por conveniéncia administrativa e com respaldo na
Clausula Sexta do Contrato Administrativo 03/2018 e na Lei 8.666/93, resolvem
- prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo de entrega dos projetos, objeto do
mencionado Contrato, que passa a findar em 15/02/2019. O prazo de vigéncia
permanece o mesmo.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICACAO:
O presente Termo Aditivo de Contrato sera publicado em Jornal Oficial na forma de
extrato, em atendimento ao disposto no Art. 61, § tnico da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO: O presente Termo Aditivo aderira ao
Contrato N° 03/2018 CMU para todos os efeitos legais, sendo gue as demais
clausulas contratuais permanecem inalteradas.

Jjustas e acordadas, as partes firmam o presenie TERMO ADITIVO em 2 {duas) vias

de igual forma e teor, na presenca de 2 (duas) testemunhas, a fim de que produza os
efeitos legais e juridicos pretendidos.

Uniflor - Parana, 12 de dezembro de 2018

\
M !x‘)ci\)\}l\%‘(\}dngg %r%gest g‘e Souza %

Presidente da Camara Municipal

Contratante




CAMARA DO MUNICIiPIO DE UNIFLOR
ESTADO DO PARANA

RUA ORQUIDEA, 719 - CENTRO - CEP: 87640-000 - FONE/FAX (44) 3270-1225
CNPJ: 00.276.597/0001-00

GESTA0201712020 L

BN BN G\‘NW 04-21
Fernando Sadao Sakuno GNP 29.281 40 'Sa daO sakuno
Engenheiro Civil - CREA PR 160911/D gng° Fe"'“" R 160840
CPF: 086.518.009-16 ch- 05180
KZN ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 29.287.580/0001-21
Contratada

Testem

Gl

I{;/ﬂ%‘// 68




CAMARA DO MUNICIPIO DE UNIFLO
ESTADO DO PARANA

RUA ORQUIDEA, 719 - CENTRO - CEP: 87640-000 - FONE/FAX (44) 3270-1225
CNPJ: 00.276.597/0001-00

GESTAO 2017 / 2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CAMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANA, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ 00.276.597/0001-00, com sede na Rua Orquidea,
719 - Centro - Uniflor/PR, CEP 87640-000, representada pelo seu Presidente, o
Senhor MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, e a pessoa juridica abaixo
descrita, resolvem aditivar o Contrato N° 03/2018 CMU, como segue:

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 03/2018 CMU.
Dispensa de Licitacao N° 03/2018 CMU.

Contratado: KZN ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF: 29.287.580/0001-21

Objeto: Prorrogacdo do prazo de entrega dos projetos por mais 60 (sessenta) dias.

Data da Assinatura: 12 de dezembro de 2018.

Camara Municipal de Uniflor, Estado do Parana, aos 12 dias do més de dezembro de

2018.
ngf{ﬁwgdr%gb O%re/ig%%% Souza

PRESIDENTE
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