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2017
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: UNIFLOR SAM  22 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 300.000,00 90,26%

Projeto : Revitalização do Canteiro Central - Avenida das Flores LOTE nº 1 Data 28/03/2018 Dias 70 Data 16/06/2018 nº Contrapartida do Proponente 32.378,38 9,74%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 332.378,38 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 16/6/18 17/7/18 17/8/18

Data Fim 16/7/18 16/8/18 16/9/18

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 50 50 6.823,82 2,05

2 ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2 40 50 10 147.983,49 44,52

3 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 3 60 40 45.164,88 13,59

4 PAISAGISMO 4 20 50 30 130.341,92 39,21

5 DIVERSOS (LIMPEZA) 5 10 50 40 2.064,27 0,62
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TOTAIS TOTAIS 332.378,38 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.079,54 3.079,54 2 6.159,08 1,85%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 332,37 332,37 2 664,74 0,20%

2T ELETRIFICAÇÃO E TESOURO R$ 53.427,12 66.783,90 13.356,78 3 133.567,79 40,19%

2C ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRAPARTIDA R$ 5.766,28 7.207,85 1.441,57 3 14.415,70 4,34%

3T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 24.459,11 16.306,07 2 40.765,18 12,26%

3C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 2.639,82 1.759,88 2 4.399,70 1,32%

4T PAISAGISMO TESOURO R$ 23.528,95 58.822,38 35.293,43 3 117.644,76 35,39%

4C CONTRAPARTIDA R$ 2.539,43 6.348,58 3.809,15 3 12.697,16 3,82%

5T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 186,32 931,59 745,27 3 1.863,18 0,56%

5C CONTRAPARTIDA R$ 20,11 100,54 80,44 3 201,09 0,06%

6T TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T TESOURO R$

7C CONTRAPARTIDA R$

8T TESOURO R$

8C CONTRAPARTIDA R$

9T TESOURO R$

9C CONTRAPARTIDA R$

10T TESOURO R$

10C CONTRAPARTIDA R$

11T TESOURO R$

11C CONTRAPARTIDA R$

12T TESOURO R$

12C CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 104.681,04 145.923,48 49.395,48 300.000,00 90,26%

C CONTRAPARTIDA R$ 11.298,01 15.749,22 5.331,15 32.378,38 9,74%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 115.979,05 161.672,70 54.726,63 332.378,38 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 34,89% 48,64% 16,47% 332.378,38 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 34,89% 83,53% 100,00% OK OK
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