
No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1000

1010 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1020 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1030 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1040 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1050 30,00 30,00 30,00 60,00 30,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1060 70,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1070 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1080

TOT. (%) 6,49 6,49 7,11 13,60 2,48 16,08 36,55 52,63 7,61 60,24 7,61 67,86 5,66 73,51 24,64 98,15 98,15 98,15 98,15 98,15

Recurso

C. Fin.

C. Fís.

Outras F.

TOT. (R$)

Responsável técnico Responsável técnico Data

pelos itens: pelos itens:

20.865,75 15.504,51 67.521,476.788,65 100.170,59 20.865,7522.856,35 19.487,27

1.048,67240,80354,98 302,65 105,43 1.555,74 324,06 324,06

20.541,69 20.541,69 15.263,71 66.472,8022.501,37 19.184,62 6.683,22 98.614,85

1035214-7N° do contrato

Agente Promotor / Proponente BARBOSA FERRAZ PR CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA NOVA, EM BARBOSA FERRAZ PR

Mês 06

Empreendimento

CRONOGRAMA GLOBAL

Item
Mês 05 Mês 08 Mês 12Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 09 Mês 10Mês 07 Mês 11

20-dez-16

Diogo D. A. Pereira Eng. Civil CREA PR 138479/D Diogo D. A. Pereira Eng. Civil CREA PR 138479/D

V.131015


