
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: INAJA SAM  19 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 850.000,00 92,16%

Projeto: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES LOTE nº 01 Data 05/07/2022 Dias 70 Data 23/09/2022 nº Contrapartida do Proponente 72.285,67 7,84%

Quantidade: 1.496,95 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 922.285,67 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 23/9/22 24/10/22 24/11/22 25/12/22 25/1/23 25/2/23

Data Fim 23/10/22 23/11/22 24/12/22 24/1/23 24/2/23 27/3/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 40 30 30 27.795,76 3,01

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 20 30 20 10 10 10 11.059,36 1,20

3 FUNDACOES 3 20 40 40 1.204,32 0,13

4 ESTRUTURAS 4 10 20 20 20 20 10 4.579,20 0,50

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 5 10 20 30 25 10 17.114,61 1,86

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 20 30 30 20 133.288,41 14,45

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 10 10 20 20 20 20 137.231,11 14,88

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 10 20 20 20 20 10 90.655,63 9,83

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 30 30 20 467.232,81 50,66

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 10 20 20 20 20 10 32.124,46 3,48

TOTAIS TOTAIS 922.285,67 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 10.246,89 7.685,17 7.685,17 3 25.617,22 2,78%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 871,42 653,56 653,56 3 2.178,54 0,24%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 2.038,51 3.057,77 2.038,51 1.019,26 1.019,26 1.019,26 6 10.192,56 1,11%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 173,36 260,04 173,36 86,68 86,68 86,68 6 866,80 0,09%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 221,99 443,97 443,97 3 1.109,93 0,12%

3C CONTRAPARTIDA R$ 18,88 37,76 37,76 3 94,39 0,01%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 422,03 844,06 844,06 844,06 844,06 422,03 6 4.220,30 0,46%

4C CONTRAPARTIDA R$ 35,89 71,78 71,78 71,78 71,78 35,89 6 358,90 0,04%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 788,66 1.577,32 3.154,64 4.731,97 3.943,31 1.577,32 6 15.773,22 1,71%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 67,07 134,14 268,28 402,42 335,35 134,14 6 1.341,39 0,15%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 24.568,34 36.852,51 36.852,51 24.568,34 4 122.841,71 13,32%

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 2.089,34 3.134,01 3.134,01 2.089,34 4 10.446,70 1,13%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 12.647,54 12.647,54 25.295,08 25.295,08 25.295,08 25.295,08 6 126.475,39 13,71%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 1.075,57 1.075,57 2.151,14 2.151,14 2.151,14 2.151,14 6 10.755,72 1,17%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 8.355,03 16.710,07 16.710,07 16.710,07 16.710,07 8.355,03 6 83.550,34 9,06%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 710,53 1.421,06 1.421,06 1.421,06 1.421,06 710,53 6 7.105,29 0,77%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 86.122,53 129.183,80 129.183,80 86.122,53 4 430.612,66 46,69%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 7.324,03 10.986,04 10.986,04 7.324,03 4 36.620,15 3,97%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 2.960,67 5.921,33 5.921,33 5.921,33 5.921,33 2.960,67 6 29.606,65 3,21%

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 251,78 503,56 503,56 503,56 503,56 251,78 6 2.517,81 0,27%

T TOTAIS TESOURO R$ 37.681,32 48.887,23 172.783,71 220.558,07 219.769,41 150.320,26 850.000,00 92,16%

C CONTRAPARTIDA R$ 3.204,49 4.157,47 14.693,87 18.756,69 18.689,62 12.783,53 72.285,67 7,84%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 40.885,81 53.044,69 187.477,57 239.314,77 238.459,03 163.103,79 922.285,67 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,43% 5,75% 20,33% 25,95% 25,86% 17,68% 922.285,67 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,43% 10,18% 30,51% 56,46% 82,32% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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