
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: IMBAÚ SAM  34 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 500.000,00 65,81%

Projeto: Recape Asfáltico em CBUQ LOTE nº 1 Data 06/05/2022 Dias 70 Data 25/07/2022 nº Contrapartida do Proponente 259.787,11 34,19%

Quantidade: 6.689,05 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 759.787,11 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 25/7/22 25/8/22 25/9/22

Data Fim 24/8/22 24/9/22 25/10/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 50 50 3.851,37 0,51

2 TERRAPLENAGEM 2 50 50

3 BASE / SUB-BASE 3 25 60 15

4 REVESTIMENTO 4 50 50 691.014,60 90,95

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 20 50 30 3.531,92 0,46

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 50 50 28.488,28 3,75

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 80 20.211,85 2,66

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 50 50

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 30 40 30

10 DRENAGEM 60 40

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 15 60 25 12.689,09 1,67

TOTAIS TOTAIS 759.787,11 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 1.267,25 1.267,25 2 2.534,51 0,33%

1C CONTRAPARTIDA R$ 658,43 658,43 2 1.316,86 0,17%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$

2C CONTRAPARTIDA R$

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 227.371,13 227.371,13 2 454.742,25 59,85%

4C CONTRAPARTIDA R$ 118.136,17 118.136,17 2 236.272,35 31,10%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 464,86 1.162,14 697,28 3 2.324,28 0,31%

5C CONTRAPARTIDA R$ 241,53 603,82 362,29 3 1.207,64 0,16%

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 9.373,77 9.373,77 2 18.747,54 2,47%

6C CONTRAPARTIDA R$ 4.870,37 4.870,37 2 9.740,74 1,28%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 2.660,20 10.640,80 2 13.301,00 1,75%

7C CONTRAPARTIDA R$ 1.382,17 5.528,68 2 6.910,85 0,91%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$

8C CONTRAPARTIDA R$

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$

9C CONTRAPARTIDA R$

10T DRENAGEM TESOURO R$

10C CONTRAPARTIDA R$

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1.252,56 5.010,25 2.087,61 3 8.350,42 1,10%

11C CONTRAPARTIDA R$ 650,80 2.603,20 1.084,67 3 4.338,67 0,57%

T TOTAIS TESOURO R$ 2.984,67 246.844,74 250.170,58 500.000,00 65,81%

C CONTRAPARTIDA R$ 1.550,76 128.254,17 129.982,19 259.787,11 34,19%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 4.535,43 375.098,91 380.152,77 759.787,11 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,60% 49,37% 50,03% 759.787,11 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,60% 49,97% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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