
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: Imbaú-Pr SAM  41 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 500.000,00 64,92%

Projeto: LOTE nº 1 Data 09/05/2022 Dias 70 Data 28/07/2022 nº Contrapartida do Proponente 270.228,65 35,08%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 770.228,65 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 28/7/22 28/8/22 28/9/22
Data Fim 27/8/22 27/9/22 28/10/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 50 50 4.011,33 0,52

4 REVESTIMENTO 4 50 50 668.418,57 86,78

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 20 50 30 5.333,92 0,69

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 50 50 49.481,17 6,42

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 80 27.654,42 3,59

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 15 60 25 15.329,24 1,99

TOTAIS TOTAIS 770.228,65 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 1.301,99 1.301,99 2 2.603,99 0,34%

1C CONTRAPARTIDA R$ 703,67 703,67 2 1.407,34 0,18%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 216.954,59 216.954,59 2 433.909,18 56,34%

4C CONTRAPARTIDA R$ 117.254,69 117.254,69 2 234.509,39 30,45%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 692,51 1.731,28 1.038,77 3 3.462,56 0,45%

5C CONTRAPARTIDA R$ 374,27 935,68 561,41 3 1.871,36 0,24%

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 16.060,55 16.060,55 2 32.121,09 4,17%

6C CONTRAPARTIDA R$ 8.680,04 8.680,04 2 17.360,08 2,25%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 3.590,42 14.361,67 2 17.952,08 2,33%

7C CONTRAPARTIDA R$ 1.940,47 7.761,87 2 9.702,34 1,26%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1.492,66 5.970,66 2.487,77 3 9.951,10 1,29%

11C CONTRAPARTIDA R$ 806,72 3.226,89 1.344,54 3 5.378,14 0,70%

T TOTAIS TESOURO R$ 3.487,17 245.609,48 250.903,35 500.000,00 64,92%

C CONTRAPARTIDA R$ 1.884,67 132.741,44 135.602,55 270.228,65 35,08%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 5.371,84 378.350,92 386.505,89 770.228,65 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,70% 49,12% 50,18% 770.228,65 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,70% 49,82% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________ 03 de maio de 2022Dayane Sovinski RodriguesSandro Dias Baptista
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