

MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA - PR.											
CNPJ 78.121.878/0001-72 - Fone (045) 241-1455											
Obra:	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO - PIONEIROS										
Tipo de Intervenção	OBRA NOVA - SINAPI MAIO 2017.										
Documento:	Cronograma físico - financeiro										
Data:	sexta-feira, 15 de setembro de 2017										
Endereço:	Rua Nicanor Sganzerla, bairro Pioneiros.										
						Área: 180,28 m² Valores Unitários Comp. SINAPI - CAIXA LDI: 20,00%					
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.977,00	100,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.977,00	5,61%
2.	INFRA-ESTRUTURA (Blocos, Viga Baldrame e Estacas)	R\$ 19.722,78	100,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 19.722,78	12,33%
3.	SUPRA-ESTRUTURA (Vigas e Pilares)	R\$ 4.610,15	30,0%	R\$ 10.757,03	70,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ 15.367,18	9,60%
4.	FECHAMENTO LATERAL E REVESTIMENTOS	R\$ 11.542,24	35,0%	R\$ 16.488,91	50,0%	R\$ 4.946,67	15,0%	R\$ -		R\$ 32.977,82	20,61%
5.	ESQUADRIAS	R\$ -		R\$ 4.696,91	25,0%	R\$ 14.090,74	75,0%	R\$ -		R\$ 18.787,65	11,74%
6.	COBERTURA	R\$ -		R\$ 16.541,94	50,0%	R\$ 16.541,94	50,0%	R\$ -		R\$ 33.083,88	20,68%
7.	PAVIMENTAÇÕES	R\$ -		R\$ 15.557,87	60,0%	R\$ 10.371,92	40,0%	R\$ -		R\$ 25.929,79	16,21%
8.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ -		R\$ 1.832,24	40,0%	R\$ 2.748,37	60,0%	R\$ -		R\$ 4.580,61	2,86%
9.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -		R\$ -		R\$ 573,29	100,0%	R\$ -		R\$ 573,29	0,36%
SUB-TOTAL		R\$ 44.852,17	28,03%	R\$ 65.874,90	41,17%	R\$ 49.272,93	30,80%	R\$ -	0,00%	R\$ 160.000,00	100,00%
	PROPONENTE	R\$ 44.852,17	28,03%	R\$ 65.874,90	41,17%	R\$ 49.272,93	30,80%	R\$ -	0,00%	R\$ 160.000,00	100,00%
	CONCEDENTE	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
SUB-TOTAL (ACUMULADO)		R\$ 44.852,17	28,03%	R\$ 110.727,07	69,20%	R\$ 160.000,00	100,00%	R\$ 160.000,00	100,00%		
	PROPONENTE	R\$ 44.852,17	28,03%	R\$ 110.727,07	69,20%	R\$ 160.000,00	100,00%	R\$ 160.000,00	100,00%		
	CONCEDENTE	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal