
A RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO DO SÃO ROQUE DO PINHAL 100,00% 73.059,11R$          39.696,32R$    60.310,11R$    152.451,74R$    

1 COMPACTAÇÃO DE TERRA 1,01% 1.536,72R$            100,00% -R$               -R$               1.536,72R$        

2 TUBOS DE CONCRETO PARA GALERIAS PLUVIAIS 12,20% 18.593,97R$          100,00% -R$               -R$               18.593,97R$      

3 BOCA DE LOBO, POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO 19,19% 11.700,82R$          40,00% 8.775,62R$      30,00% 8.775,62R$      30,00% 29.252,05R$      

4 PAVIMENTAÇÃO 67,61% 41.227,60R$          40,00% 30.920,70R$    30,00% 30.920,70R$    30,00% 103.069,00R$    

B BAIRRO RURAL AGUA VERDE 20.613,80R$      

PAVIMENTAÇÃO 100,00% -R$               20.613,80R$    100,00% 20.613,80R$      

CUSTO TOTAL DA OBRA 

______________________________

LUÍS HENRIQUE DA SILVA 

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR - 163754/D

173.065,54R$    

VALOR TOTAL
% NO 

PERÍODO
60 DIAS

% NO 

PERÍODO
90 DIAS 

% NO 

PERÍODO
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO INDICE 30 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Joaquim Távora   

SECRETÁRIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR


