CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 1008111-95 / 2013 | **Tomador: Joaquim Távora**

Empreendimento: IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS | **Programa: PLANEJAMENTO URBANO**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PASSEIOS PÚBLICOS - SERVIÇOS EXECUTADOS - CONSTR. BOM JESUS LTDA ME	117.455,82	100,00	100,00										
2	QUADRA A	7.578,06			100,00	100,00								
3	QUADRA 70	893,44			100,00	100,00								
4	QUADRA 71	598,32			100,00	100,00								
5	QUADRA 72	598,32			100,00	100,00								
6	QUADRA 73	1.800,80			100,00	100,00								
7	QUADRA 74	149,58			100,00	100,00								
8	QUADRA 75	4.344,28			100,00	100,00								
9	QUADRA 76	1.573,06			100,00	100,00								
10	QUADRA 77	4.020,75			100,00	100,00								
11	QUADRA 82	16.018,05			100,00	100,00								
12	QUADRA 83	2.956,45			100,00	100,00								
13	QUADRA 84	18.036,24			100,00	100,00								
14	QUADRA 85	7.107,29			100,00	100,00								
15	QUADRA 86	20.737,37					100,00	100,00						
16	QUADRA 87	10.324,02					100,00	100,00						
17	QUADRA 88	14.847,23					100,00	100,00						
18	QUADRA 89	14.847,23					100,00	100,00						
19	QUADRA 91	1.843,75					100,00	100,00						
20	QUADRA 92	3.081,72							100,00	100,00				
21	QUADRA 93	11.844,21							100,00	100,00				
22	QUADRA 108	7.650,32							100,00	100,00				
23	QUADRA 109	8.382,24							100,00	100,00				
24	QUADRA 110	4.122,98							100,00	100,00				
25	QUADRA 111	5.231,16							100,00	100,00				
26	QUADRA 112	5.743,50							100,00	100,00				
27	QUADRA B	7.267,13							100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**39,28**	**39,28**	**21,96**	**61,24**	**20,93**	**82,17**	**17,83**	**100,00**		**100,00**		**100,00**
	REPASSE	245.850,00	115.145,97		47.269,04		45.055,80		38.379,19					
	Contrapartida Financeira	53.203,32	2.309,85		18.405,60		17.543,80		14.944,07					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**299.053,32**	**117.455,82**		**65.674,64**		**62.599,60**		**53.323,26**					
	ACUMULADO (R$)		**117.455,82**		**183.130,46**		**245.730,06**		**299.053,32**					

Responsável Técnico de(o)(a) Joaquim Távora
Carimbo e Assinatura

Data

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 1008111-95 / 2013 | **Tomador: Joaquim Távora**

Empreendimento: IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS | **Programa: PLANEJAMENTO URBANO**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PASSEIOS PÚBLICOS - SERVIÇOS EXECUTADOS - CONSTR. BOM JESUS LTDA ME	117.455,82												
2	QUADRA A	7.578,06												
3	QUADRA 70	893,44												
4	QUADRA 71	598,32												
5	QUADRA 72	598,32												
6	QUADRA 73	1.800,80												
7	QUADRA 74	149,58												
8	QUADRA 75	4.344,28												
9	QUADRA 76	1.573,06												
10	QUADRA 77	4.020,75												
11	QUADRA 82	16.018,05												
12	QUADRA 83	2.956,45												
13	QUADRA 84	18.036,24												
14	QUADRA 85	7.107,29												
15	QUADRA 86	20.737,37												
16	QUADRA 87	10.324,02												
17	QUADRA 88	14.847,23												
18	QUADRA 89	14.847,23												
19	QUADRA 91	1.843,75												
20	QUADRA 92	3.081,72												
21	QUADRA 93	11.844,21												
22	QUADRA 108	7.650,32												
23	QUADRA 109	8.382,24												
24	QUADRA 110	4.122,98												
25	QUADRA 111	5.231,16												
26	QUADRA 112	5.743,50												
27	QUADRA B	7.267,13												
	TOTAL (%)			**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira													
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)													
	ACUMULADO (R$)													

Responsável Técnico de(o)(a) Joaquim Távora
Carimbo e Assinatura

Data

Assinado Digitalmente por:
GELSON MANSUR NASSAR:47491558968
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: JOAQUIM TAVORA - Paraná
Assinado em 10/10/2016 16:55:27