CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Joaquim Tavora

SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR

~ % NO % NO % NO

ITEM DESCRICAO DO SERVICO INDICE 30 DIAS PERIODO 60 DIAS PERIODO 90 DIAS PERIODO VALOR TOTAL
A |RUA DE ACESSO AO CEMITERIO DO SAO ROQUE DO PINHAL 100,00%] R$ 73.059,11 R$ 39.696,32 R$ 60.310,11 R$ 152.451,74
1 |COMPACTAGAO DE TERRA 1,01%] R$ 1.536,72 | 100,00% | R$ R$ - R$ 1.536,72

2 |TUBOS DE CONCRETO PARA GALERIAS PLUVIAIS 12,20%] R$ 18.593,97 | 100,00% | R$ - R$ - R$ 18.593,97
3 |BOCA DE LOBO, POGO DE VISITA E CAIXA DE LIGAGAO 19,19%| R$ 11.700,82 | 40,00% |R$ 8.775,62 | 30,000 | R$ 8.775,62 | 30,000 |JR$ 29.252,05
4 |PAVIMENTAGAO 67,61%] R$ 41.227,60 | 40,00% | R$ 30.920,70 | 30,00% | R$ 30.920,70 | 30,00% | R$ 103.069,00
B |BAIRRO RURAL AGUA VERDE R$ 20.613,80
PAVIMENTAGAO 100,00% R$ R$ 20.613,80 | 100,00% jR$  20.613,80

CUSTO TOTAL DA OBRA

R$ 173.065,54

LUIS HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR - 163754/D




